RESTful API规范确定(王翔宇)

UI工期延后(邓清方) 五一节后(5-4)

数据库模型工期延后(李海航)

用例文档工期延后(朱明杰)

状态模型图 UI流图 (李奕蓁)

HTTP API设计与文档编写(已完成)

4-27